



Info

Aktuelles zum Fortschritt auf der Baustelle an der Marktstraße

An dieser Stelle informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Tätigkeiten rund um das geplante Wohn- und Ärztehaus am Klesmerplatz. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer Homepage.

Nachdem im Sommer 2025 die ausstehenden Genehmigungen erteilt wurden, konnten die Arbeiten des Rohbauunternehmens planmäßig aufgenommen werden. Die Baustelleneinrichtung wurde gestellt und Leitungen verlegt.

Ab der 45. Woche erfolgte die Betonage der Bodenplatte. Im Anschluss wurden die Erdgeschosswände sowohl in Stahlbeton als auch in Mauerwerk hergestellt.

Die Ausführungsplanungen und Ausschreibungen werden vom Planungsbüro parallel bearbeitet und erstellt.

Witterungsbedingt mussten die Arbeiten kurz vor Weihnachten 2025 eingestellt werden. Die Baustelle ging in die Winterruhe.

Als es im Februar wieder möglich war, konnten die Bauarbeiten fortgesetzt werden: Bis Ende März wird die Decke über dem Erdgeschoss erstellt, danach errichtet das Rohbauunternehmen die Wände im 1. Obergeschoss.

04.03.2026

Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung Salzgitter

Windmühlenbergstraße 9–11
38259 Salzgitter
www.wohnbau-salzgitter.de
info@wohnbau-salzgitter.de

Kundenzentrum SZ-Bad
Windmühlenbergstraße 9–11
38259 Salzgitter
Telefon: 05341 3006-0

Stadtbüro SZ-Lebenstedt
Thiestraße 1
38226 Salzgitter
Telefon: 05341 3006-70

Stadtbüro Peine
Berliner Ring 26
31226 Peine
Telefon: 05171 294791-60

