

Info

Aktuelles zum Fortschritt auf der Baustelle an der Marktstraße

An dieser Stelle informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Tätigkeiten rund um das geplante Wohn- und Ärztehaus am Klesmerplatz. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer Homepage.

Nachdem im Sommer 2025 die ausstehenden Genehmigungen erteilt wurden, konnten die Arbeiten des Rohbauunternehmens planmäßig aufgenommen werden. Die Baustelleneinrichtung wurde gestellt und Leitungen verlegt.

Ab der 45. Woche erfolgte die Betonage der Bodenplatte. Im Anschluss wurden die Erdgeschosswände sowohl in Stahlbeton als auch in Mauerwerk hergestellt.

Nach der witterungsbedingten langen Winterpause verläuft alles planmäßig.

Bis Mitte August 2026 wird der Rohbau fertiggestellt. Mit dem Dachtragwerk wurde bereits begonnen.

Weiterhin konnten Firmen aus der Region (Clausthal-Zellerfeld, Salzgitter, Wolfenbüttel, Braunschweig) für das anspruchsvolle Projekt verpflichtet werden.

Diese Firmen werden den Trockenbau vornehmen, Heizung/Lüftung, Sanitär einbauen, die Holzbauarbeiten sowie den Stahlbau umsetzen und die Elektrotechnik installieren. Die Fenster und Außentüren befinden sich bereits in der Vorbereitung zur Herstellung mit anschließender Montage.

Für einige Gewerke läuft aktuell noch die Ausschreibung.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist in der 2. Jahreshälfte 2027 geplant. Die Bezugsfertigkeit ist entsprechend einige Wochen später zu erwarten.

29.07.2026

Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung Salzgitter

Windmühlenbergstraße 9–11
38259 Salzgitter
www.wohnbau-salzgitter.de
info@wohnbau-salzgitter.de

Kundenzentrum SZ-Bad
Windmühlenbergstraße 9–11
38259 Salzgitter
Telefon: 05341 3006-0

Stadtbüro SZ-Lebenstedt
Thiestraße 1
38226 Salzgitter
Telefon: 05341 3006-70

Stadtbüro Peine
Berliner Ring 26
31226 Peine
Telefon: 05171 294791-60